
COMUNE DI CAMISANO
CRONOGRAMMA DEI LAVORI

Nuova costruzione
loculi ed ossari n° Giorni n°Uomini UomxGior

ELENCO ATTIVITA' 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150

Installazione cantiere e opere protettive3 3 10 3 30

Scavi e realizzazione fondazione 5 5 10 3 30

realizzazione strutture in elevazione 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5 300

rivestimenti, pavimentazioni e finiture 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5 300

smobilizzo cantiere 3 3 10 3 30

150 690


