COMUNE DI CAMISANO
CRONOGRAMMA DEI| LAVORI
Nuova costruzior
loculi ed ossa

n° Giorni | n°Uomini| UomxGio
ELENCO ATTIVITA' |5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 105128 130 135 140 145 150
Installazione cantiere e opere protettive ] [E] 10 3 30
-
Scavi e realizzazione fondazione 10 3 30
|
realizzazione strutture in elevazione HEEEEEEEEEEE; 60 5 300
-
rivestimenti, pavimentazioni e finiture Is]5]5] 5] 5] 5|1 5] 5] 5] 5§ 4 § 60 5 300
|
smobilizzo cantiere 10 3 30
-
15C 69C




